一、项目基本情况						
项目名称						
制作人						
	项目经理	!				
二、项目进度表						
周	2					
开始	5 -Fub	6 -Fub	7 -Fub	8 -Fub	9 -Fub	
1.实验室代码整合						
1.1 实验室窗口打开由表单按钮控						
1.3 整合代码成实验过程,并完成初步验证						
1.4. 实验室代码整体验证与调整						
1.5 完成实验室代码的开发文档						

实验室项目进度计划表								
实验室项目				项目编 号				
	刘长桥			审核人				
	刘长桥			制作日期				
						2		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
-Fub	-Fub	-Fub	-Fub	-Fub	-Fub	-Fub	-Fub	-Fub

MD_18_0001								
		IAID_T0_000T						
		2018/2/7						
		3						
19 -Fub	20 -Fub	21 -Fub	22 -Fub	23 -Fub	责任人	关键里程 碑		
					李月华			
					李月华			
					李月华			
					李月华			
					李月华			
					李月华			
					李月华			
					李月华			